

Muzzano, 1 giugno 2018

---

## Interpellanza

### **“Stato dei lavori – ex negozietto”**

---

Stimato Sindaco, stimati municipali,

ci avvaliamo delle facoltà concesse dalla LOC all'art. 66 e dal regolamento comunale all'art. 22 e a nome del gruppo Lega-UDC ci permettiamo di interpellare il Municipio **sullo stato lavori all' "ex negozietto"**.

In numerose occasioni il nostro gruppo ha avuto modo di interpellare il Municipio su questa tematica. L'ultima occasione fu il Consiglio comunale ordinario del 18 dicembre 2017 quando ci venne risposto che all'Arch. Quaglia, responsabile del lavoro, era stato intimato il termine del 19 febbraio 2018 per presentare le offerte per i lavori ancora da eseguire. Ora a quasi quattro mesi da quel termine, per quanto sia a noi visibile, non è successo molto.

Vi ringraziamo per un aggiornamento della pratica rispondendo alle seguenti domande:

- sono giunte le offerte mancanti?
- é stato rispettato il termine imposto?
- sono stati deliberati i lavori?
- quando verranno eseguiti i lavori?
- saranno rispettati i costi previsti?

Ci sia concesso ringraziare i colleghi del Consiglio comunale per la pazienza dimostrata nei nostri confronti nell'ascoltare questa interpellanza e la rispettiva risposta. In particolare pensiamo al gruppo Insieme a Sinistra – del quale risulta far parte l'Arch. Quaglia, incaricato dei lavori ad oggetto e in lieve ritardo- che già una volta almeno ci aveva definiti contagiati dalla mozionite e autori di atti parlamentari inutili, ripetitivi e assurdi.

Sappiamo di essere ridondanti, ma non esserlo corrisponderebbe ad essere complici di questo modo di lavorare in maniera approssimativa e per niente evasiva, cosa che noi in coscienza non riusciamo a fare.

Ringraziamo anticipatamente per la risposta e salutiamo cordialmente.

Per il Gruppo Lega-UDC,

Sascha Kever

Interpellanza

Stato dei lavori "Ex Negoziotto"

Gruppo Lega-UDC Sacha Kever – 1 giugno 2018

---

Egregi signori,

Il municipio ha preso atto dell'interpellanza in oggetto e le risponde come segue:

- Sono giunte le offerte mancanti?

Con delibera 2316 del 5.3.2018 il municipio ha esaminato le offerte presentate.

Con delibera 2383 del 7.5.2018 il municipio ha esaminato il complemento al preventivo con le modifiche richieste. L'8.5.2018 sono state inviate al progettista le decisioni prese.

- è stato rispettato il termine imposto?

Il termine imposto era il 19.2.2018, le offerte sono arrivate il 12.2.2018

- sono stati deliberati i lavori?

Le delibere sono state inviate alle imprese e siamo in attesa delle conferme definitive.

- quando verranno eseguiti i lavori?

Al momento non avendo le conferme definitive non ci è possibile dare indicazioni sui tempi.

- saranno rispettati i costi previsti?

Per quanto concerne i costi il MM 82/2015 non richiedeva un nuovo credito bensì l'autorizzazione ad un cambio di destinazione. Come indicato nel MM i costi erano indicati a titolo informativo. La spesa prevista era inferiore ai fr. 186'972.00 a disposizione.

Dai controlli effettuati sui preventivi presentati i conti rientrano in quanto deciso dal MM 11-2005.

Muzzano, 8.6.2018 AC / Bozza per mun