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Messaggio municipale n. 11-2025

Concernente la richiesta credito suppletorio di CHF 85°000.00 (IVA
inclusa) per il rifacimento infrastrutture Sottopasso Ronco

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio, il Municipio vi sottopone la richiesta credito suppletorio di CHF
85'000.00 (IVA inclusa) per il rifacimento infrastrutture Sottopasso Ronco.

Secondo guanto previsto dall’articolo 176 della Legge Organica Comunale dev’essere inoltrata
al Consiglio comunale una richiesta di credito suppletorio quando il sorpasso supera il 10%
del credito lordo originario e I'importo di CHF 20'000.00.

Premessa

Nella seduta dell'8 aprile 2024 il Consiglio comunale ha approvato un credito di CHF
115'000.00 per il rifacimento delle infrastrutture del citato sottopasso.

Si rammenta che l'esigenza nacque in virtu delle opere di sistemazione dell'autostrada
comparto EP 28 Gentilino-Lamone effettuati da USTRA, nell’ambito dei quali, per permettere
I'esecuzione dei lavori, il Comune di Muzzano & stato chiamato a dismettere provvisoriamente
tutte le strutture esistenti (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione acque miste/luride
e condotte di distribuzione dell’acqua potabile) e provvedere in seguito al ripristino delle
stesse.

Nel merito

Il Municipio ha incaricato lo Studio d’ingegneria ICARA SA della direzione lavori a partire dal
1° giugno 2024, il quale ha allestito in data 30 aprile 'annessa valutazione tecnica in virtt dei
previsti superamenti.

Come si evince da quest’ultima, il complesso cantiere gestito da USTRA, con il coinvolgimento
di diversi attori, ha comportato alcune complicazioni che sommate tra loro hanno comportato
dei supplementi che difficiimente si potevano prevedere al momento dell’allestimento del
progetto definitivo.



Opere supplementari richieste e imprevisti

Come gia anticipato durante l'ultima seduta ordinaria del Consiglio comunale, durante
I'esecuzione dei lavori € emerso che lilluminazione dei sottopassi autostradali presenti lungo
la rete nazionale non fosse piu a carico di USTRA, ovvero con un impianto di illuminazione
allacciato a quello dell’autostrada, ma di competenza dei Comuni. Quindi anche il Sottopasso
Ronco & di competenza del Comune di Muzzano.

Pertanto il Municipio ha richiesto alle ditte operanti sul cantiere di poter realizzare la nuova
struttura, che andra allacciata alla rete d'illuminazione pubblica del Comune.

Inoltre, I'imprecisione del catasto delle condotte dell’'acqua potabile, come gia emerso durante
altri interventi di manutenzione sulla rete, ha comportato la necessita di sostituire ulteriori 25
metri lineari di condotta, a fronte del conflitto con i nuovi muri autostradali. Inoltre si sono resi
necessari diversi scavi preliminari per la ricerca delle tubazioni.

Sempre a causa della vetusta della rete d’approvvigionamento idrico esistente, nel corso dei
lavori si sono riscontrate diverse rotture (vedi dettagli nella relazione annessa).

Inoltre il progetto prevedeva che le sistemazioni del comparto sia a monte che a valle del
sottopasso fossero di competenza di USTRA, purtroppo, nelio svolgimento del cantiere,
USTRA ha imposto a tutti gli enti coinvolti dagli spostamenti delle sottostrutture di occuparsi
delle sistemazioni di cui sopra; soprattutto nella parte a monte, un importante supplemento é
causato dalla sistemazione in beole dell’area.

Gestione del cantiere da parte di USTRA

La realizzazione di questa infrastruttura ha dovuto essere svolta in parallelo con i lavori eseguiti
da USTRA sulla rete autostradale, pertanto non potendo svolgere le opere in autonomia il
Municipio ha dovuto giocoforza adeguarsi ai tempi dettati dalla direzione lavori di USTRA.

Il progetto definitivo prevedeva I'esecuzione delle opere in due fasi:

1. Dismissione delle condotte esistenti e posa di quelle provvisorie;
2. Posa delle condotte definitive e dismissione di quelle provvisorie.

Purtroppo a fronte delle esigenze dettate da USTRA le stesse sono state eseguite in diverse
sottofasi con conseguente aumento dei costi.



Aspetti finanziari

La proiezione della liquidazione finale sulla base delle opere gia eseguite e ancora da eseguire
come anche indicato nella valutazione finanziaria allegata allestita dalla studio incaricato della

direzione & riassunta come segue:

Richiesta Proiezione Credito
credito liquidazione suppletorio
Acqua potabile 39°000.00 50'000.00 11°000.00
Opere da impresario 9'870.00 17'576.32 7'706.32
Opere da idraulico 19°793.00 23'589.27 3'796.27
Onorario ingegnere 6'000.00 5'087.88 -912.12
IVA e arrotondamenti 3'337.00 3'746.53 409.53
Canalizzazione 76°000.00 110°000.00 34'000.00
Opere da impresario 57'707.00 92'044.40 34'337.40
Onorario ingegnere 12’000.00 9'713.23 -2'286.77
IVA e arrotondamenti 6'293.00 8242.37 1'949.37
llluminazione pubblica - 31°000.00 31°000.00
Opere da impresario - 9'250.69 9'250.69
Opere da elettricista - 13'876.04 13'876.04
Allacciamento elettrico - 2'775.21 2'775.21
Onorario ingegnere - 2'775.21 2'775.21
IVA e arrotondamenti - 2'322.85 2'322.85
Imprevisti - 9’000.00 9’000.00
TOTALE GENERALE 115’°000.00 200’000.00 85’000.00

Finanziamento

Richiamato il messaggio municipale 4-2024 il finanziamento del credito suppletorio avverra

nella stessa forma, e meglio:

¢ Acqua potabile: le opere verranno finanziate attingendo alla liquidita corrente;

e Canalizzazioni: verranno finanziate tramite la richiesta di un prestito bancario nella
misura di ulteriori CHF 34°000.00. Ipotizzando un tasso d'interesse annuo del 2.5%
'onere annuo ammontera a CHF 850.00;

+ [lluminazione pubblica: le opere verranno finanziate attingendo alla liquidita corrente.

Ammortamenti

Conformemente all’art. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilita dei
Comuni l'incidenza annuale degli ammortamenti sul credito suppletorio & cosi suddivisa:

a. Acqua postabile  2.5% di CHF 11°000.00 =

b. Canalizzazione
¢. llluminazione

2.0% di CHF 34°000.00 =
2.5% di CHF 31'000.00 =

CHF 275.00
CHF 680.00
CHF 775.00




Conclusioni

Il Municipio ritiene che la maggior incidenza di Fr. 2'580.00 per interessi @ ammortamenti &
sostenibile e sopportabile dalle finanze comunali.

Ad oggi sono state onorate richieste di pagamento per CHF 98'942.65. Il Municipio non appena
& venuto a conoscenza del superamento del limite di credito si & attivato per allestire il presente
messaggio all'indirizzo del Consiglio comunale.

Tenuto conto di quanto sopra descritto il Municipio invita il Consiglio Comunale a voler

RISOLVERE:

1. E accordato il credito suppletorio di complessivi CHF 85'000.00 per il rifacimento
infrastrutture Sottopasso Ronco;

2. Il finanziamento e I'ammortamento saranno effettuati e registrati come indicato nel
messaggio;

3. |l credito decade se non attivato entro il 31 dicembre 2025.
Con la massima stima.
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Allegati:
- Valutazione finanziaria investimento Studio ICASA SA
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Studio ICARA SA

1. Introduzione

L presente rapporto tecnico finanziario & stato allestito al fine di fornire al Municipio di Muzzano
gli strumenti per valutare il finanziamento delle opere attualmente in corso di rifacimento delle
infrastrutture in corrispondenza del sottopasso Ronco.

Le suddette opere, preventivate in CHF 115'000, sono state sottoposte al Consiglio Comunale
tramite il MM 04-2024, sulla base del progetto definitivo del 21.02.2024 redatto dallo studio
Lucchini & Canepa Ingegneria SA.

Il nostro studio di ingegneria & stato incarico dal Municipio di parte della Direzione dei lavori, a
partire dal 01.06.2024.

Le opere in corso si rendono necessarie in seguito all'intervento di USTRA per il rinforzo del
sottopasso autostradale esistente, nellambito dei lavori di sistemazione del tratto autostradale
EP 28 Gentilino - Lamone.

2. Opere previste nel Pdef
Analizzando il progetto definitivo sopra citato, si evince come le opere previste fossero:

« Rifacimento canalizzazione acque luride, mediante posa di nuova condotta in PVC DN
315 (previa predisposizione del relativo bypass provvisorio);

« Potenziamento collettore riale Ronco, mediante la posa di una nuova condotta in PE DN
630 (previa predisposizione del relativo bypass provvisorio).

« Sostituzione condotta AP comparto Brusada - Vignora, mediante la posa di una nuova
condotta in PE DN 160 (previa predisposizione del relativo bypass provvisorio).

« Sostituzione condotta AP comparto Muzzano bassa, mediante la posa di una nuova
condotta in PE DN 180.

3. Situazione lavori
Almomento dellallestimento del presente rapporto, sono state eseguite le seguenti lavorazioni.

e Completo rifacimento della canalizzazione acque luride, compreso raccordo alla rete
esistente a monte e a valle;

e Completo rifacimento del collettore del riale Ronco, dal raccordo alla camera di monte
al raccordo alla rete di valle;

e Completata la posa della condotta AP del comparto Muzzano bassa, compreso raccordo
alla rete esistente a monte e a valle:

e Posata la condotta AP nel sottopasso del comparto Brusada - Vignoera, raccordo alla rete
esistente di monte e raccordo provvisorio alla rete di valle.

Opere residue:

¢ Ultimazione della sostituzione della condotta AP del comparto Brusada - Vignora a valle
del sottopasso;

e Sistemazioni del comparto a valle del sottopasso;
e Sistemazioni del comparto a monte del sottopasso;

* Nuovo impianto di illuminazione pubblica del sottopasso.
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In merito a questo ultimo punto (illuminazione del sottopasso), in corso dopera € emerso come
la situazione preesistente (ovvero impianto di illuminazione di competenza autostradale) fosse
non piu replicabile; i funzionari USTRA hanno infatti informato il Municipio come spetta al
comune prevedere lilluminazione dei sottopassi autostradali presenti lungo la rete nazionale.
Pertanto, il Municipio ha ad oggi richiesto le offerte alle ditte operanti per poter realizzare la
nuova infrastruttura, sia per quanto riguarda le opere di genio civile, sia dal punto di vista di rete
elettrica. Grazie a interessanti accordi verbalizzati con i funzionari USTRA, a carico del comune
resta solo una minima parte dei costi, approfittando degliimportanti lavori in corso di esecuzione
dei nuovi muri di sostegno.

4. Situazione finanziaria

Il credito richiesto nel MM 04-2024 era suddiviso in due parti dopera, secondo i seguenti importi
parziali;

e Acqua potabile: CHF 39'000. -

e Canalizzazione: CHF 76'000. -

e TOTALE: CHF 115'000. -

Con le informazioni a disposizione in questa fase del cantiere, emerge come si debba presumere
un superamento dei crediti sopra riportati, ovvero prevediamo che le stime di consuntivo
possano essere cosi ipotizzate (il dettaglio delle seguenti cifre per incarico & riportato in allegato):

e Acqua potabile: CHF 50'000. -
e Canalizzazione; CHF 110'000. -
e lluminazione: CHF 31'000. -

e |mprevisti ca. 5%: CHF 9'000. -

e TOTALE: CHF 200'000. -

Analizzando il progetto definitivo e confrontandolo con quanto effettivamente riscontrato
durante il cantiere attualmente in corso, possiamo segnalare i seguenti fattori che hanno
partecipato al relativo supplemento rispetto al credito approvato:

¢ OPERE SUPPLEMENTARI:
o Nuova rete diilluminazione del sottopasso (opera ancora da eseguire al momento
dellallestimento del presente rapporto);

o Limprecisione del catasto delle condotte acqua potabile ha comportato, a valle
del sottopasso, la necessita di sostituire ulteriori 25 ml di condotta AP, a fronte del
conflitto con i nuovi muri autostradali (esigenza non sorta nellambito
dellallestimento del progetto definitivo).

e |IMPREVISTI:

o Imprecisione del catasto delle condotte esistenti AP, con conseguente necessita
di scavi preliminari per la ricerca delle tubazioni da riprendere sia a monte che a
valle del sottopasso;

o Lo stato della rete esistente AP e risultato molto degradato, con diverse
conseguenti rotture durante lesecuzione dei lavori (vedi foto 2):

o A valle del sottopasso, a fronte del conflitto con le altre sottostrutture presenti,
non e stato possibile realizzare sul collettore del riale Ronco un pozzetto di
ispezione tradizionale in cls; visti i limitati spazi a disposizione, & stato pertanto
necessario realizzare un pezzo speciale su misura in PE (molto piu oneroso di
quanto previsto, vedi foto 4).
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GESTIONE DEL CANTIERE USTRA:

o}

In linea generale, a fronte del mancato coordinamento di USTRA con tutti gli altri
attori coinvolti (Comune di Muzzano, AlL, Swisscom, Sunrise), negli atti dappalto
non sono state previste le opere di spostamento / rifacimento delle condotte del
sottopasso; questo ha comportato un netto aumento dei costi a consuntivo, vista
lassenza di prezzi unitari nel concorso pubblico e conseguente impossibilita di
approfittare delle dinamiche di ribasso negli appalti;

Il progetto prevedeva di realizzare il cantiere in due fasi:

o Dismissione delle condotte esistenti e posa di quelle provvisorie;
o Posa delle condotte definitive e dismissione di quelle provvisorie.

A fronte delle fasi esecutive previste da USTRA per il rinforzo del sottopasso, sia
le condotte provvisorie che quelle definitive sono state eseguite in molteplici
sottofasi, con evidenti costi supplementari non inizialmente prevedibili;

Il progetto prevedeva che le sistemazioni del comparto sia a monte che a valle del
sottopasso fossero di competenza di USTRA; purtroppo, nello svolgimento del
cantiere, USTRA ha imposto a tutti gli enti coinvolti dagli spostamenti delle
sottostrutture di occuparsi delle sistemazioni di cui sopra; soprattutto nella parte
a monte, un importante supplemento & causato dalla sistemazione in beole
dellarea (opera non ancora realizzata al momento dellallestimento del presente
rapporto);

A fronte delle scelte della modalita di intervento per il rinforzo del sottopasso, le
condotte provvisorie di AP e fogna sono state fissate/sospese con delle mensole
in acciaio allinterno del sottopasso (vedi foto 1); tali costi da metalcostruttore non
erano stati previsti nel progetto definitivo;

Al momento dellallestimento del progetto definitivo, non erano note le esigenze
di intervento degli altri enti; in fase esecutiva, lesigenza di terzi di potenziare le
proprie infrastrutture, ha comportato un aumento generale delle difficolta di
intervento con evidenti costi supplementari (vedi foto 3).

Rispetto a quanto previsto (tubi corrugati provvisori nello scavo), il riale Ronco &
stato gestito durante i lavori con continui pompaggi, molto pit onerosi della
soluzione originaria;

Il bypass della condotta fognaria & stato ripreso molto piu a monte di quanto
previsto a progetto, con conseguente maggior estensione della rete provvisoria
(questo a fronte della decisione di sospendere la condotta nel sottopasso sulle
mensole in acciaio);

La presenza delle infrastrutture nel sottopasso da rinforzare ha comportato la
calandratura dellacciaio di armatura; USTRA ha imputato tale costo al Comune di
Muzzano e agli altri enti coinvolti.

In conclusione, le opere supplementari, gli imprevisti e le difficolta emerse in fase esecutiva,
nonché la necessita di doversi adattare alle decisioni esecutive di USTRA hanno comportato
costi supplementari che difficilmente potevano essere previsti nellambito dellallestimento del
progetto definitivo.

Studio ICARA SA
Ing. Walter Ranocchio
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5. Rapporto fotografico

Figura 2: rottura condotta AP
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Figura 4. pozzetto in PE su misura del riale Ronco
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Allegato 1.
ricapitolazione stima liquidazione per
incarico
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