

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono +41 (0) 91 966 43 42
fax +41 (0) 91 968 10 27
e-mail cancelleria@muzzano.ch
Web Site www.muzzano.ch

Ris. Municipale

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario Daniele Mazzali
e-mail Segretario@muzzano.ch
Data 15.05.2019

Messaggio municipale 149-2019

riferimento:

approvato con risoluzione municipale 3783 del 14.05.2019

Credito suppletorio per lavori urgenti alla rete acqua potabile in zona alta, frazione Orbisane

Egregio Signori Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente vi sottoponiamo per analisi e decisione la richiesta di un credito suppletorio per delle opere di adeguamento della rete dell'acqua potabile nella parte alta della frazione delle Orbisane, inizialmente deliberate in competenza da parte del Municipio (art. 8 ReCom) ma che poi, a seguito della situazione rilevata delle nostre sottostrutture, hanno necessitato di ulteriori lavori, i cui costi nel complesso hanno comportato una spesa al di là delle competenze delegate.

Le opere commissionate alle AIL, finalizzate a garantire un approvvigionamento d'emergenza in caso di mancato funzionamento dell'attuale sistema di pompaggio dal serbatoio del Ronco alla parte alta del paese, al momento della decisione municipale, avevano carattere urgente, poiché una delle due pompe di questo serbatoio si è rotta definitivamente. Tenuto conto anche che nel quartiere delle Orbisane erano al contempo necessarie delle opere di adeguamento della rete e che un collegamento "d'emergenza" con la rete di Breganzona era fattibile in pochissimo tempo con una spesa contenuta, considerato pure che l'importo entro i limiti di delega (vedasi l'offerta delle AIL del 7 marzo 2019), il Municipio ha deliberato le opere idrauliche necessarie, in particolare per l'inserimento di nuove saracinesche in grado di garantire l'afflusso di acqua in modo selettivo ed efficace a tutti i fondi presenti in questo comparto, per fr. 22'534.65 IVA compresa (risoluzione municipale 3570/11.03.2019).

A scavi effettuati, ci si è resi conto che gli interventi richiesti risultavano maggiori rispetto a quanto prospettato inizialmente. Si sono trovate delle condotte vetuste che hanno necessitato delle sostituzioni di pezzi e si sono resi necessari degli scavi più ampi per effettuare tutti i lavori dovuti. Per tale ragione il costo di queste opere è lievitato a fr. 34'569.30 IVA inclusa (vedasi l'offerta delle AIL del 8 maggio 2019, che annulla e sostituisce la precedente). Questo importo eccede le competenze in delega che prevedono delibere per investimenti sino ad un massimo di fr. 25'000.00 per volta per un totale massimo di fr. 50'000.00 all'anno (art. 8 ReCom).

Nel frattempo i lavori, visto il loro carattere urgente, sono stati terminati e per tale ragione si chiede un credito suppletorio di fr. 9'569.30, per colmare quanto eccede le competenze municipali.

Visto quanto sopra si chiede a questo lodevole Consiglio comunale di voler

deliberare:

- 1. È concesso un credito suppletorio per le opere idrauliche a titolo urgente realizzate nella frazione delle Orbisane per un importo di fr. 9'569.30.**

Distinti saluti


Simona Soldini
Sindaco

PER IL MUNICIPIO




Daniele Mazzali
Segretario

Il presente messaggio è attribuito per analisi e rapporto alla Commissione della Gestione (art. 10 RALOC).

Allegati:

- Offerte dell'AIL citate
- Planimetrie relative agli interventi
- fotografie